

HOSPITAL UNIVERSITÁRIO ALZIRA VELANO

Fundação de Ensino e Tecnologia de Alfenas

PLANO DE TRABALHO

Repasse de Recursos – Política de Atenção Hospitalar e Urgência e Emergência

1. IDENTIFICAÇÃO

Instituição:	Hospital Universitário Alzira Velano
Município:	Alfenas – Minas Gerais
Fonte do recurso:	Resolução 11.053 - Emenda Deputada Estadual Maria Clara Matos Marra
Valor total:	R\$ 180.000,00 (cento e oitenta mil reais)
Vigência:	12 meses a partir da data de empenho
Área beneficiada:	Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência

2. OBJETO

Aplicação dos recursos financeiros repassados pelo Governo do Estado de Minas Gerais, por meio da Resolução 11.053, para custeio de ações e serviços de saúde do Hospital Universitário Alzira Velano, nas áreas de Atenção Hospitalar, Urgência e Emergência.

3. JUSTIFICATIVA

O Hospital Universitário Alzira Velano atende à população da Macrorregião Sul de Minas, prestando serviços de média e alta complexidade pelo SUS. O recurso é essencial para:

- Garantir o abastecimento contínuo de insumos, medicamentos e materiais hospitalares;
- Manter a qualidade e segurança no atendimento aos pacientes;
- Preservar o funcionamento dos equipamentos assistenciais;
- Reforçar a capacidade de resposta nas urgências e emergências.


4. METAS E DISTRIBUIÇÃO DOS RECURSOS

AÇÃO / DESTINAÇÃO	VALOR (R\$)	% DO TOTAL
Insumos e materiais hospitalares (curativos, EPIs, descartáveis)	R\$ 54.000,00	30%
Medicamentos e materiais farmacêuticos	R\$ 45.000,00	25%
Manutenção e conservação de equipamentos	R\$ 36.000,00	20%
Serviços de saúde e mão de obra especializada	R\$ 27.000,00	15%
Infraestrutura e adequação de áreas assistenciais	R\$ 18.000,00	10%
TOTAL	R\$ 180.000,00	100%

5. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

ATIVIDADE	PRAZO	RESPONSÁVEL
Elaboração e aprovação do plano de trabalho	1º mês	Direção Administrativa
Processo licitatório / cotação de preços	1º–2º mês	Setor de Compras
Aquisição de insumos e materiais	2º–3º mês	Almoxarifado / Farmácia
Contratação de serviços especializados	2º–4º mês	Recursos Humanos
Execução das obras e adequações de infraestrutura	3º–5º mês	Engenharia / Manutenção

Alfenas – MG, 03 de julho de 2026


Fernando Cavalcanti de A. Neves
Gerente Administrativo